

Ogłoszenie nr 500134427-N-2018 z dnia 13-06-2018 r.

Srebrna Góra: ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: „Roboty konserwacyjno-budowlane wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej i uzyskaniem niezbędnych zezwoleń” w ramach projektu „Adaptacja i restauracja Pomnika Historii Twierdza Srebrna Góra do celów muzealnych i turystycznych wraz z utworzeniem nowej trasy dydaktycznej w niedostępnych obecnie częściach zabytku”
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczenie ogłoszenia:
obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak

Należy wskazać projekt/program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 66347-2017

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak

Numer ogłoszenia: 91445-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 89150394600000, ul. ul. Kręta 4, 57215 Srebrna Góra, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 74 818 00 99, e-mail zarzad@forty.pl, faks 74 818 00 99.

Adres strony internetowej (url): www.forty.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Wg art 3 Ustawy PZP 3) inne, niż określone w pkt 1, osoby prawne, utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym niemających charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty, o których mowa w tym przepisie oraz w pkt 1 i 2, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot: a) finansują je w ponad 50% lub b) posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub c) sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub d) mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego - o ile osoba prawna nie działa w zwykłych warunkach rynkowych, jej celem nie jest wypracowanie zysku i nie ponosi strat wynikających z prowadzenia działalności;

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: „Roboty konserwacyjno-budowlane wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej i uzyskaniem niezbędnych zezwoleń” w ramach projektu „Adaptacja i restauracja Pomnika Historii Twierdza Srebrna Góra do celów muzealnych i turystycznych wraz z utworzeniem nowej trasy dydaktycznej w niedostępnych obecnie częściach zabytku”

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP-271-3/17

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Wykonanie w ramach Zadania: „Roboty konserwacyjno-budowlane wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej i uzyskaniem niezbędnych zezwoleń” w ramach projektu „Adaptacja i restauracja Pomnika Historii Twierdza Srebrna Góra do celów muzealnych i turystycznych wraz z utworzeniem nowej trasy dydaktycznej w niedostępnych obecnie częściach zabytku” – dokumentacji projektowej oraz wykonanie na podstawie tej dokumentacji robót budowlanych związanych z remontem obiektów (całych lub ich części) stanowiących fragment obiektu Twierdzy w Srebrnej Górze (tryb „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”). Zadanie ma na celu: Adaptację i rewaloryzację kazamat Donjonu w celu utworzenia ekspozycji związanej z artylerią forteczną i kolekcją pocisków, rekonstrukcją wnętrza bytowych żołnierzy (kazamaty mieszkalnej wraz z kuchnią) wraz z odtworzeniem stolarki okiennej oraz niezbędnymi instalacjami. Odtworzenie pomieszczenia technicznego obok kazamaty studziennej (koło deptakowe) i remont poterny studziennej wraz z rekonstrukcją podziemnego mostu zwodzonego (zapadni). Remont i zabezpieczenie murów Donjonu wraz z wyjściem do fosy oraz wejściem do kazamat przeciwstoku. Remont części pomieszczeń kazamat oraz potern komunikacyjnych: Bastionu Dolnego, Bastionu Górnego oraz Bastionu Miejskiego wraz z niezbędnymi instalacjami oraz montażem barierek, schodów i trapów i uczynienie form ziemnych na Bastionach Kleszczowym, Nowowiejskim i Miejskim w celu udostępnienia tych obiektów dla ruchu turystycznego i poprowadzenia przez nie trasy turystycznej dookoła Donjonu. Wykonanie toalety dla niepełnosprawnych na Bastionie Dolnym w części recepcyjnej obiektu. W zakresie rzeczowy robót konserwacyjno- budowlanych wchodzi następujące zadania: 1.Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem niezbędnych zezwoleń. 2.Modernizacja toalet z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych (pow. 34m2) w Bastionie Dolnym w części recepcyjnej obiektu. 3.Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich w zakresie remontu murów wewnętrznych i zewnętrznych w: adaptowanych kazamatach, poternach komunikacyjnych wraz z remontem systemu odwadniającego (192 mb), remontem fragmentów murów na nowej trasie zwiedzania zagrażających bezpieczeństwu zwiedzających: Bastion Dolny (335m2), Bastionu Górny (270m2), elewacja Redanu Donjonu (460m2), Bastion Miejski (110m2). Ponadto odgruzowanie fragmentu fosy Donjonu (300m2). Technologia prac: oczyszczenie, odgruzowanie, usunięcie luźnych i skorodowanych fragmentów murów i sklepień, ich stabilizacja i wzmocnienie przy użyciu kotew pionowych i poziomych, odtworzenie i uzupełnienie ubytków murów ceglanych i kamiennych z miejscowym zabezpieczeniem siatką konstrukcyjną, oraz osuszenie murów w ogrzewanych wnętrzach użytkowych z ekspozycjami (417m2). 4.Wykonanie prac budowlano- adaptacyjnych wraz z montażem niezbędnych instalacji w pomieszczeniach z ekspozycjami muzealno-edukacyjnymi (w tym oświetlenie ekspozycyjne) , wraz z montażem barierek (632mb), schodów ewakuacyjnych (2 szt.), trapów nad zawalonymi sklepieniami (2x 40m2) chodników Bastionu Dolnego i Górnego i uczynieniem form ziemnych Bastionu Kleszczowego (ok.300m2). 5.Uzupełnienie brakującej stolarki okiennej (41 kpl.) i drzwiowej (19 kpl.) dostosowanej do charakteru zabudowy historycznej.

II.4) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

71220000-6,
71200000-0,
71420000-8,
71300000-1,
45200000-9,
45300000-0,
45320000-6,
45310000-3,
45400000-1,
45450000-6,
45350000-5,
45453000-7,
45210000-2

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
do dnia 15 lipca 2018r.

SEKCJA III: PROCEDURA**III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**CZĘŚĆ NR: 1** **NAZWA:** zamówienie nie zostało podzielone na części**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW:**
01/06/2017**IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIENIE DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:**

Zakład Robót Górniczych i Wysokościowych "AMC" Andrzej Ciszewski , info@amc.net.pl, mwalaszek@amc.krakow.pl , Mników 389, 32-084, Morawica, kraj/woj. mazowieckie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 1489000 PLN.**IV.4) INFORMACJE DODATKOWE****SEKCJA V: ZMIANA UMOWY****V.1) DATA ZMIANY UMOWY:**

13/06/2018

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:

W związku z §17 ust. 1, ust. 3 lit. b zgodnie z zapisami §3 ust. 3 pkt 5 i pkt 7 umowy nr 19/2017 z dnia 01 czerwca 2017 r. tj. stwierdzeniem przez strony opóźnienia w rozpoczęciu i wykonaniu robót, powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy zachowaniu należytej staranności oraz wykonaniem dodatkowego scalenia iniekcyjnego głębszych, luźnych fragmentów muru kamiennego elewacji Redanu Donjonu oraz zagęszczenia zabudowy kotew stabilizujących na wniosek Wykonawcy następuje zmiana umowy w zakresie terminów wykonania przedmiotu umowy.

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:

Zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej;

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp:

zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 1e;

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:

na wniosek wykonawcy po akceptacji Zamawiającego

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

Określona w § 3 pkt. 1 treść umowy: Strony ustalają następujące terminy wykonania przedmiotu umowy (wykonania dokumentacji projektowej, robót budowlanych i uzyskania pozwolenia na użytkowanie): a) rozpoczęcia: od dnia zawarcia umowy, b) wykonania koncepcji, o której mowa w § 2 ust. 6 a), projektu wnętrza - o którym mowa w ust. 6 b): dwa miesiące od dnia zawarcia umowy c) wykonania projektu budowlanego i złożenie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę: do 30 września 2017 r. d) wykonania projektu wykonawczego, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych: do 31 października 2017 r. e) zakończenia realizacji robót budowlanych (wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie): do dnia 15 lipca 2018 r. zastępuje się treścią: Strony ustalają następujące terminy wykonania przedmiotu umowy (wykonania dokumentacji projektowej, robót budowlanych i uzyskania pozwolenia na użytkowanie): a) rozpoczęcia: od dnia zawarcia umowy, b) wykonania koncepcji, o której mowa w § 2 ust. 6 a), projektu wnętrza - o którym mowa w ust. 6 b): dwa miesiące od dnia zawarcia umowy c) wykonania projektu budowlanego i złożenie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę: do 30 września 2017 r. d) wykonania projektu wykonawczego, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych: do 31 października 2017 r. e) zakończenia realizacji robót budowlanych (wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie): do dnia 31 sierpnia 2018 r.

Drukuj