

Ogłoszenie nr 560394774-N-2021 z dnia 04.01.2021 r.

Srebrna Góra: Wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej do zadania pn.: „Rewaloryzacja dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji kulturalnych, zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii - Twierdzy Srebrna Góra, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”

OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak

Należy wskazać projekt/program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 567824-N-2020

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak

Numer ogłoszenia: 510188396-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 89150394600000, ul. ul. Kręta 4, 57-215 Srebrna Góra, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 74 818 00 99, e-mail zarzad@forty.pl, faks 74 818 00 99.

Adres strony internetowej (url): www.forty.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej do zadania pn.: „Rewaloryzacja dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji kulturalnych, zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii - Twierdzy Srebrna Góra, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP-271-2/20

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej dla projektu pn.: "Rewaloryzacja dla potrzeb ruchu turystycznego oraz funkcji kulturalnych, zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii - Twierdzy Srebrna Góra, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną". Część IA. Projekt wykonawczy robót budowlano-

konserwatorskich wraz ze szczegółowym projektem aranżacji wnętrz w celu zachowania wysokiego standardu prac aranżacji wnętrz w celu zachowania wysokiego standardu prac rewaloryzacyjnych dla robót, dla których Zamawiający posiada pozwolenie na budowę oraz dysponuje projektem budowlanym dla szerszego przedsięwzięcia inwestycyjnego. rewaloryzacyjnych dla robót, dla których Zamawiający posiada pozwolenie na budowę oraz dysponuje projektem budowlanym dla szerszego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. REWALORYZACJA DLA POTRZEB RUCHU TURYSTYCZNEGO ORAZ FUNKCJI DYDAKTYCZNO-KULTURALNYCH, ZDEGRADOWANYCH I NIEDOSTĘPNYCH CZĘŚCI POMNIKA HISTORII – TWIERDZY SREBRNA GÓRA, WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ. B. Projekt budowlany i projekt wykonawczy dla zakresu, który nie posiada jeszcze projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz opracowanie merytoryczne dla ekspozycji muzealnej z częścią graficzną tablic, plansz i materiałów edukacyjnych. Część II: Projekt budowlany zamienny wraz z uzyskaniem zmiany w pozwoleniu na budowę dla robót instalacyjnych zewnętrznych: przyłączy wodociągowe ok. 1300 m ze stacją podnoszenia ciśnienia wody zgodnie z warunkami zaopatrzenia w wodę wydanymi przez Wodociągi Srebrnogórskie sp. z o.o. z dnia 22.04.2020 r.

II.4) Główny kod CPV: 71220000-6

Dodatkowe kody CPV:

71200000-0,

71420000-8,

71300000-1

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:

dla części II do dnia 31 grudnia 2020 r. (dotyczy zmiana)

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Projekt wykonawczy robót budowlanokonserwatorskich wraz ze **CZĘŚĆ** szczegółowym projektem aranżacji wnętrz w celu zachowania wysokiego standardu prac **NR: 1** rewaloryzacyjnych dla robót, dla których Zamawiający posiada pozwolenie na budowę oraz dysponuje projektem budowlanym dla szerszego przedsięwzięcia inwestycyjnego.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY

RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 29/09/2020

IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Roman Rutkowski Architekci, rra.roman.rutkowski@gmail.com , ul. Jesienna 13 b, 53-017, Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT):

211560 PLN.

IV.4) INFORMACJE DODATKOWE

NAZWA: Projekt budowlany zamienny wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę robót **CZĘŚĆ** instalacyjnych zewnętrznych: przyłączy wodociągowe ok. 1300 m ze stacją podnoszenia **NR: 2** ciśnienia wody zgodnie z warunkami zaopatrzenia w wodę wydanymi przez Wodociągi Srebrnogórskie sp. z o.o. z dnia 22.04.2020 r

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY

**RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 29/09/2020
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMUDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z
KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM
ZAKUPÓW:**

Roman Rutkowski Architekci, rra.roman.rutkowski@gmail.com, ul. Jesienna 13b, 53-017,
Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT):
18450 PLN.

IV.4) INFORMACJE DODATKOWE

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:

31/12/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:

Termin zakończenia: 28 lutego 2022 r.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:

W związku z art. 144 ust. 1 pkt 3 Ustawy PZP tj. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, z uwagi na uwzględnienie zmian prawnych tj. zmiany zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie miejscowości Srebrna Góra(dla działki na planowaną budowę elementu infrastruktury technicznej związanej z budową przyłącza wody do działki nr 479 tj. Donjonu Twierdzy Srebrna Góra) - umowa podlegać będzie zmianie w zakresie, w jakim zmiany są niezbędne do wykonania umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niniejszym aneksem następuje zmiana umowy w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

Dla części II Umowy-Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy wymienionego w § 1 w następujących terminach: - Projekt zamienny wraz z uzyskaniem zmiany w pozwoleniu na budowę dla robót instalacyjnych zewnętrznych: przyłącze wodociągowe ok. 1300 m ze stacją podnoszenia ciśnienia wody zgodnie z warunkami zaopatrzenia w wodę wydanymi przez Wodociągi Srebrnogórskie sp. z o.o. z dnia 22.04.2020 r. - w terminie do dnia 28 lutego 2022 r